

Sorsz.	Az igényelt beszerzés tárgya és mennyisége	Eljárásrend	Tervezett eljárástípus	Eljárás megindítá- sának tervezett időpontja	Szerz. teljesítési hi., szerz. Időtartama	Előzetes tájékoztató hirdetmény	Módosítás
I. Árubeszerzés							
1	Számítógép munkaállomások	Közösségi/Nemzeti	közp. vagy 122. § (7) a)	2013.04.03	2013.06.03	Nem	
2	Számítógép hardverek	Közösségi/Nemzeti	közp. vagy 122. § (7) a)	2013.04.03	2013.06.04	Nem	
3	Szoftverlicenck	Közösségi/Nemzeti	közp. vagy 122. § (7) a)	2013.04.03	2013.06.04	Nem	
4	BIO számítógép	Közösségi	közp. közbesz.	2013.03.11	2013.04.13	Nem	
5	Egyéb számítógép hardver ROBOCAM projekthez	Közösségi	közp. közbesz.	2013.03.11	2013.04.13	Nem	
6	LOGI notebook	Közösségi	közp. közbesz.	2013.03.18	2013.04.18	Nem	
7	Dokkolók	Közösségi	közp. közbesz.	2013.03.18	2013.04.18	Nem	
8	OTKA-STP számítógép modellezéshez	Közösségi	közp. közbesz.	2013.03.18	2013.04.18	Nem	
9	LOGI számítógép	Közösségi	közp. közbesz.	2013.04.17	2013.05.19	Nem	
10	DEB notebook (Intelligens funkcionális a.)	Közösségi	közp. közbesz.	2013.06.03	2013.06.30	Nem	
11	3D Fénymikroszkóp	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013.03.29	2013.04.29	Nem	
12	RLC és permeabilitás vizsgáló berendezés	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013.08.01	2013.04.29	Nem	
13	Nyomatott áramkör gyártó berendezés (nagytelj. PCB	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013.03.29	2013.05.29	Nem	
14	Fázisvezérelt UH készülék	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013.03.29	2013.04.29	Nem	
15	Laboreszközök	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013.04.02	2014.06.30	Nem	
16	Molekuláris biológiai reagensek	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013.04.17	2014.06.30	Nem	
17	FEM szoftver	Közösségi	Nyílt	2013.04.22	2013.07.31	Nem	
18	3D mérőgép	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013.04.29	2013.05.29	Nem	
19	Plant Simulation (Tecnomatix) - 3D tervező	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013.05.22	2013.06.28	Nem	
20	Üzemanyag	Közösségi	közp. közb. megrendelés	2013.05.22	2013.06.28	Nem	
21	Személygépkocsik	Közösségi	közp. közb. keretszerződés	2013.03.13	2013.06.19	Nem	2013.05.16
22	Fénymásoló konszolidáció	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013.07.01	2013.09.01	Nem	2013.05.16
23	Lengőrotoros centrifuga	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. augusztus	2013.09.30	Nem	2013.07.15
24	Végelelem modellező eszköz	Nemzeti	Nyílt	2013. szeptember	2013.10.31	Nem	2013.07.15
25	Virtuális platform eszköz	Nemzeti	közp. vagy 122. § (7) a)	2013. szeptember	2013.10.31	Nem	2013.07.15
26	Szoftverkövetési díj	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. szeptember	2013.10.31	Nem	2013.07.15
27	Térinformatikai szoftver	Nemzeti	közp. vagy 122. § (7) a)	2013. szeptember	2013.10.31	Nem	2013.07.15
28	MATLAB szoftver	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. szeptember	2013.10.31	Nem	2013.07.15

Sorsz.	Az igényelt beszerzés tárgya és mennyisége	Eljárásrend	Tervezett eljárástípus	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerz. teljesítési hi., szerz. Időtartama	Előzetes tájékoztató hirdetmény	Módosítás
29	Áramlástechnikai szoftver	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. szeptember	2013.10.31	Nem	2013.07.15
30	Szoftverlicenz roncsolásmentes vizsgálatokhoz	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. szeptember	2013.10.31	Nem	2013.07.15
31	FTIR spektrométer	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. szeptember	2013.10.31	Nem	2013.07.15
32	3D nyomtató	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. szeptember	2013.10.31	Nem	2013.07.15
33	Golyós malomhoz alkatrészek	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. szeptember	2013.10.31	Nem	2013.07.15
34	Electrospinning	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. szeptember	2013.10.31	Nem	2013.07.15
35	Poroziméter	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. szeptember	2013.10.31	Nem	2013.07.15
36	Anyag és segédanyag, kellékek	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. szeptember	2013.10.31	Nem	2013.07.15
37	Nyomdai termékek	Nemzeti	KNT Kbt. 122.§ (7) a.	2013. július	2 év	Nem	2013.07.15
38	Reklámajándékok	Nemzeti	KNT Kbt. 122.§ (7) a.	2013. július	2 év	Nem	2013.07.15
39	Számítástechnikai fejlesztői berendezések	Nemzeti	KNT Kbt. 122.§ (7) a.	2013. augusztus	2013.09.30	Nem	2013.07.15
40	MTM (Mini Traction Machine)	Közösségi	Nyílt	2013. október	2014.január	Nem	2013.07.15
41	Szerver	Nemzeti	közp. vagy 122. § (7) a)	2013. október	2014.január	Nem	2013.07.15
42	Mold szimulációs szofver szálerősített alkatrészek jellemzésére	Nemzeti	KNT Kbt. 122.§ (7) a.	2013. október	2014.január	Nem	2013.07.15
43	Anyagvizsgáló berendezés	Közösségi	Nyílt	2013. október	2014.január	Nem	2013.07.15
44	SC Tetra hő- és áramlástechnikai szimulációs szoftver	Nemzeti	KNT Kbt. 122.§ (7) a.	2013. október	2014.január	Nem	2013.07.15
45	MSC.FATIGUE a kifaradási paraméterek meghatározásához	Nemzeti	KNT Kbt. 122.§ (7) a.	2013. október	2014.január	Nem	2013.07.15
46	Akusztikai FFT ACTRAN szoftver	Nemzeti	KNT Kbt. 122.§ (7) a.	2013. október	2014.január	Nem	2013.07.15
47	MSC.ADAMS járműdinamika elemzésekhez	Közösségi	Nyílt	2013. október	2014.január	Nem	2013.07.15
48	MSC:DYTRAN járműdinamika elemzésekhez	Nemzeti	KNT Kbt. 122.§ (7) a.	2013. október	2014.január	Nem	2013.07.15
49	Mobil munkahengeres (4 db) autóiipari alkatrészek, szerkezetek vizsgálatára alkalmas anyagvizsgáló berendezés	Közösségi	Nyílt	2013. október	2014.január	Nem	2013.07.15
50	Akkumulátor telep autóbuszhoz	Közösségi	Nyílt	2013. október	2014.január	Nem	2013.07.15
51	Egytengelyes diagnosztikai próbapad (mobil diagnosztikai adatgyűjtő műszer)	Közösségi	Nyílt	2013. október	2014.január	Nem	2013.07.15
52	Superkapacitás modul	Nemzeti	KNT Kbt. 122.§ (7) a.	2013. október	2014.január	Nem	2013.07.15
53	Automata elektronikai alkatrész beültető robot	Közösségi	Nyílt	2013. október	2014.január	Nem	2013.07.15
54	MS licens	Nemzeti	központosított	2013. augusztus	2013.09.30	Nem	2013.07.15
	MS Termékek	Nemzeti	közp. vagy 122. § (7) a)	2013. augusztus	2013.09.30	Nem	2013.07.15
55	PC Hardver	Nemzeti	közp. vagy 122. § (7) a)	2013. augusztus	2013.09.30	Nem	2013.07.15

Sorsz.	Az igényelt beszerzés tárgya és mennyisége	Eljárásrend	Tervezett eljárástípus	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerz. teljesítési hi., szerz. időtartama	Előzetes tájékoztató hirdetmény	Módosítás
56	Munkállomásokhoz tartozó, és egyéb szoftverek	Nemzeti	KNT Kbt. 122.§ (7) a.	2013. szeptember	2013.10.31	Nem	2013.07.15
57	Munkaállomások	Közösségi	Központ. vagy Nyílt	2013. szeptember	2013.10.31	Nem	2013.07.15
58	Adatbázisszerverek szoftverekkel	Közösségi	Központ. vagy Nyílt	2013. október	2014.02.28	Nem	2013.07.15
59	PikoReal Real Time PCR System	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. augusztus	2013.09.30	Nem	2013.07.15
60	HPLC RID (detektor)	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. augusztus	2013.09.30	Nem	2013.07.15
61	HPLC MWD (detektor)	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. augusztus	2013.09.30	Nem	2013.07.15
62	Egyedi gyártású polarizáló kemence	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. augusztus	2013.09.30	Nem	2013.07.15
II. Építési beruházás							
1	Klíma kiépítése	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. augusztus		Nem	2013.07.15
III. Szolgáltatás-megrendelés							
1	Őrzés-védelem	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013.03.14	2 év	Nem	
2	Rendezvényszervezés	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013.06.28	2014.12.31/18	Nem	
3	Rendezvényszervezés	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013. október	1 év	Nem	2013.07.15
4	Utazás-szervezés	Közösségi/Nemzeti	közp. vagy 122. § (7) a)	2013.04.08	1 év	Nem	
5	Nyomdai szolgáltatás	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013.04.09	1 év	Nem	
6	Sportesemény-szervezési szolgáltatások	Kivétel	Kbt. 120. § c) szerint	2013.05.23	1 év	Nem	
7	Nyelvi képzés	Nemzeti	KNT, Kbt. 122. § (7) a)	2013.06.30	1 év	Nem	2013.05.16
8	Média megjelenési szolgáltatások, 18 hónapra	Nemzeti	KNT Kbt. 122.§ (7) a.	2013.06.28	2014.12.31/18	Nem	2013.07.15
9	IT szakértő	Nemzeti	KNT Kbt. 122.§ (7) a.	2013.07.20	1 év	Nem	2013.07.15
10	Szoftverfejlesztési szakértő	Nemzeti	KNT Kbt. 122.§ (7) a.	2013. augusztus	2013.09.30	Nem	2013.07.15
11	Tanácsadás / szakértői szolgáltatás	Közösségi	Nyílt	2013. szeptember	1 év	Nem	2013.07.15
12	Oktatás, tréningek	Nemzeti	KNT Kbt. 122.§ (7) a.	2013. augusztus	2013.09.30	Nem	2013.07.15
IV. Építési koncesszió							
V. Szolgáltatási koncesszió							